

Nº OPERAÇÃO 1071426-59	Nº SICONV 899190/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE VIRGEM DA LAPA-MG	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VICENTE RAMOS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VICENTE RAMOS
---------------------------	--------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VICEN	369.644,33	% Período:	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
				23,41%	8,16%	23,82%	44,62%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.536,91	% Período:	100,00%											
1.2.	GRAMADO	164.917,37	% Período:				100,00%								
1.3.	IRRIGAÇÃO	79.612,95	% Período:			100,00%									
1.4.	INSTALAÇÃO ELETRICA	8.423,75	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO	30.164,08	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA(CASA MAQUINAS)	11.989,27	% Período:	100,00%											
<b>Total:</b>	<b>R\$ 369.644,33</b>		%:	23,41%	8,16%	23,82%	44,62%								
	Período:		Repasso:	55.886,49	19.482,72	56.862,12	106.518,67								
			Contrapartida:	30.639,69	10.691,36	31.174,58	58.398,70								
			Outros:												
	Acumulado:		Investimento:	86.526,18	30.164,08	88.036,70	164.917,37								
			%:	23,41%	31,57%	55,38%	100,00%								
			Repasso:	55.886,49	75.369,21	132.231,33	238.750,00								
			Contrapartida:	30.639,69	41.321,05	72.495,63	130.894,33								
			Outros:												
			Investimento:	86.526,18	116.690,26	204.726,96	369.644,33								

VIRGEM DA LAPA-MG  
Local

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022  
Data

*Yago Almeida Jardim*  
Yago Almeida Jardim  
Registável Técnico  
Nº: YAGO ALMEIDA JARDIM  
CREA/CAU: 199476/D  
ART/RRT:

*Diógenes Timo Silva*  
Diógenes Timo Silva  
Prefeito Municipal de  
Virgem da Lapa