

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:		IDALINO ALMEIDA JARDIM										SRE: 44A					
MUNICÍPIO / DISTRITO:		VIRGEM DA LAPA - MG / COMUNIDADE DO ROSÁRIO										ENDEREÇO: COMUNIDADE DO ROSÁRIO					
SERVIÇOS: REFORMA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.538,69	2,69%	100,00%	1.538,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.538,69	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.462,84	4,31%	100,00%	2.462,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.462,84	
3	TRABALHOS EM TERRA	1.331,71	2,33%	70,00%	932,20	30,00%	399,51		0,00		0,00		0,00		0,00	1.331,71	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.806,73	6,66%	55,00%	2.093,70	45,00%	1.713,03		0,00		0,00		0,00		0,00	3.806,73	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.017,99	5,28%	55,00%	1.659,89	45,00%	1.358,09		0,00		0,00		0,00		0,00	3.017,99	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	12.710,05	22,22%	20,00%	2.542,01	40,00%	5.084,02	40,00%	5.084,02		0,00		0,00		0,00	12.710,05	
14	REVESTIMENTO	1.794,60	3,14%	20,00%	358,92	50,00%	897,30	30,00%	538,38		0,00		0,00		0,00	1.794,60	
15	PISOS E RODAPÉS	21.109,50	36,91%		0,00	50,00%	10.554,75	50,00%	10.554,75		0,00		0,00		0,00	21.109,50	
17	PINTURA	6.247,14	10,92%		0,00	30,00%	1.874,14	70,00%	4.373,00		0,00		0,00		0,00	6.247,14	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	2.075,14	3,63%		0,00	50,00%	1.037,57	50,00%	1.037,57		0,00		0,00		0,00	2.075,14	
23	LIMPEZA	1.095,87	1,92%		0,00		0,00	100,00%	1.095,87		0,00		0,00		0,00	1.095,87	
TOTAL MENSAL					20,26%	11.588,25	40,07%	22.918,41	39,66%	22.683,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	57.190,25
TOTAL ACUMULADO					20,26%	11.588,25	60,34%	34.506,66	100,00%	57.190,25	100,00%	57.190,25	100,00%	57.190,25	100,00%	57.190,25	57.190,25
LOCAL / DATA: VIRGEM DA LAPA - 01/12/2022																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATHANE FIGUEIRÓ COSTA - CREA/MG- 157067-D																	
REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES TIMO SILVA																	

Nathane F. Costa
Nathane Figueiró Costa
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA / MG 157067

Diógenes Timo Silva
Diógenes Timo Silva
 Prefeito Municipal de
 Virgem da Lapa